Príloha č. 2 k zmluve o dielo č. 01/07/2019

HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

	Deň																																																	
Popis činnosti	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
staveniska	x																																																	
ZEMNÉ PRÁCE		x	x	x	x					x																																								
ZÁKLADY				x	x	x									x	x																																		
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
POVRCHOVÉ ÚPRAVY															x		x										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
OSTATNÉ PRÁCE		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
PRESUNY HMÔT		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI									x	x	x	x	x																																					
POVLAKOVÉ KRYTINY																					x	x	x	x	x	x	x	x																							
DREVOSTAVBY																															x	x	x	x	x																
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE		x	x	x	x																						x	x	x	x	x	x									X	X									
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE																				x	x	x	x	x	x	x	x											X													
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY																																		x	x	x	x	x	x	x	x	x								
PODLAHY POVLAKOVÉ		x	x																																															

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY																													x	x	x	x	x											X				
NÁTERY															x	x												x	x	x	x	x	x													X		
Vyčistenie stavby																																															X	X
Odovzdanie stavby a staveniska																																																X

Vo Vranove n. T. dňa 03.07.2019

V Nižnom Hrabovci, dňa .....

---

zhotoviteľ
Ing. Peter Štefanko
konateľ

---

objednávateľ
PaedDr. Jozef Baran
riaditeľ školy

---

zhotoviteľ
Ing. Ľubomír Lukič
konateľ