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Cena diela bez DPH: o el L eur
DPH 20%: L3 TR eur
Cena za dielo vratane DPH:

Slovom: 1 e

4,2,Céna diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v &ase uzavretia zmiuvy o dielo. V
pripade zmeny sadzby DPH v priebehu realizécie diela podfa tejto zmluvy bude tato darit fakturovana
vzdy podfa zakonov a ugtovnych predpisov, platnych v €ase uskutognenia zdanitelného pinenia.

4.3. Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuté cena, s vymedzené:

¢ rozsahom a obsahom projekitu stavby a vykazom vymer ktory zhotovitel odsthiasil s
objednavatelom pre spracovanie ponuky

* slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmiuvy
* zékonom & 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v neskor$om zneni

4.4 Zhotovitel sa zavézuje, Ze cena predmetu pinenia je cenou maximainou, ktord je mozné menit iba
po dohode zmluvnych strén, pisomnym dodatkom k tejto zmluve, za podmienok obsiahnutych v tejto
zmluve, po predchadzajicom odsuhiaseni rozsahu a ceny prac objednévatefom pred ich realizaciou a
to vyluéne iba:

= v pripade objednavatefom odsuhlasenej a oddvodnenej potreby realizacie vacsieho alebo
mendieho rozsahu prac oproti projektovej dokumentacii stavby(nestlad medzi projektom a
skutofriostou).Pripadné nutné zmeny materidlov alebo konstrukcii, ktoré budd mat vplyv na
zvy$enie ceny diela musia byt vyvolané pisomnou poZiadavkou objednavatefa. Zmenu vykazu
vymer je zhotovitel povinny neodkladne pisomne vopred odsuhlasit’ s poverenym zastupcom
objednavatefa a potom zapisat do stavebného /montaZzneho dennika. Ustanovenia §546 aZ 549
obchodného zakonnika sa tymto vyluduju.

4.5. Ceny, ktoré sa vzfahujl na prace naviac budi ocenené podfa cennika CENEKON 2011 so
zfavami 17% alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objednavatefom pozadované préce a
dodavky, kiorych poloZky su obsiahnuté v rozpotte budu ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v
tomto rozpoéte po poskytnutej zfave.

4.6.Cena diela obsahuje vSetky sOvisiace naklady zhotovitela na dpinG realizaciu a sfunk&nenie
predmetu diela vratane:

— Dopravy, montaZe a Gprav, straZenia, vybudovania, prevadzky, udriby a vypratania zariadenia
staveniska, vedfaj$ich rozpoctovych nakladov, technickej dokumentacie pre kolaudagné konanie
{dokiady o vykonanych skidkach konstrukcii, osvedéeni o vyrobkoch, reviznych sprav, tiakovych a
funkénych skuSok a pod.), dodavky a montaZe interiéru so vietkymi povrchovymi Gpravami
interiéru, dopracovania projektovej dokumentacie (ak to bude pre realizaciu nutné) do podrobnosti
potrebnych pre realizaciu, vratane vyrobnej (dielenskej) dokumentacie, pricom tute PD je
zhotovitel povinny odsthlasit s generdlnym projektantom a s poverenym zastupcom
objednavatela, PD skutotného vyhotovenia stavby, odskusania a pod.

5. V Platobné podmienky

5.1 .Objednavatel bude akceptovat faktiry za skutoine vykonané stavebné prace a dodavky
odsuhlasené objednavatefom - jeho poverenym zastupcom. Cena diela bude uhradzana:

a) Ciastkovymi faktirami; Podkiadom pre vystavenie tiastkovych faktir bude supis skutotne
vykonanych a ocenenych prac odsuhlaseny poverenym zastupcom objednavatefa do
troch pracovnych dni od jeho predioZenia zhotovitefom . Tento supis bude prilohou
faktary. Ciastkovis fakturaciu bude zhotovitel vykonavat priebezne, mesacne pozadu a
predkladat objednavatefovi do 5 kalendarnych dni nasledujuceho mesiaca.

b) a koneénou faktirou: Kone¢na faktira sa povaZuje za platobny doklad, ktorym bude
vykonané celkové finantne zuttovanie diela. Pravo vystavit konegnu fakturu vznika
zhotovitelovi diiom podpisania protokolu o cdovzdani a prevzati diela ako celku.
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V konetgnej fakture budu vysporiadané platby zaplatené objednavatelom v priebehu
realizacie diela formou ciastkovych faktdr.
5.2. Objednavatel si vyhradzuje prave v stlade s § 120ds.1, pism.b/ bod 3. zak.&. 254/1998 Z.z. o
verejnych pracach nezaplatit zhotovitefovi 5% 2z dohodnutej ceny do doby preukdzania spinenia
kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej casti.

5.3. Faktira musi mat naleitosti G¢tovného a daftoveho dokladu v sutade s ust. § 71 ods. 2 zakona
&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikatné tdaje stran v
stlade s § 3a Obchodného zakonnika, &islo zmiuvy a nazov stavby. Jej prilohou musi byt supis prac
a dodavok odsuhlaseny poverenym zastupcom objednavatela.

5.4. Lehota splatnosti faktir je do 30 kalendamych dni odo dhia dorudenie vystavenej faktiry
objednavatelovi. Pri sank&nej faktire je splatnost’ 15 kalendarnych dni od jej dorucenia.

5.5V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat poZadované nélezitosti alebo niektory z tdajov
bude nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat poZadovani prilohu, objednévate! ho bez
meskania vrati zhotovitelovi na dopinenie, resp. prepracovanie, priCom zhotovitel je povinny na
opravenej faktGre uviest nov( lehotu splatnosti podfa ods. 4. Podas doby od vratenia faktiry po
doru¢enie jej opraveného vyhotovenia objednavatel nieje v omeskani.

5.6. Na realizaciu diela nebudl zo strany objednavatefa poskytované preddavky.

5.7.Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze vzhladom na financovanie diela aj z financnych
prostriedkov verejnych rozpodtov, objednavatel nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak
cenu za dielo, po uplynuti lehoty na jej platenie, zaplati v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich
pefaznych prostriedkov 2 verejnych rozpodtov na bankovy Udet objednavatefa (posun splatnosti).

6. Vykonanie diela

6.1. Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom

zatat prace v stlade s projektom a s podmienkami zmiuvy. Sugasne s odovzdanim staveniska
odovzda objednévatel zhotovitefovi aj v8etky stavebné povolenia. Objednavatel uréuje za svojho
povereného zastupcu stavebného dozora |, ktorym je Povereny zastupca zastupuje objednavatela vo
vietkych konaniach.

6.2. Objednavatel sa zavazuje na vlastné naklady dat' vytycit’ podzemné vedenia na zaklade
vyjadreni spraveu resp. viastnika sieti. Za vetky Skody spdsobené stavebnou Cinnostou na
podzemnych vedeniach zodpoveda zhotovite! v pinom rozsahu.

6.3.Zhotovitef je povinny konzultovat vyber materidlov a zariadeni, ktoré maji byt zabudované na
stavbe a nie s jednoznatne uréené v projekie stavby. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere
dodavok , materidlov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v stéinnosti s poverenym
zastupcom objednavatefom.

6.4.0bjedndvatel odovzda zhotovitefovi pri odovzdani staveniska vytySené zakladné smerové a
vyskové body. Zhotovitel sGi¢asne v situacii presne vymedzi hranice staveniska.

6.5.0bjednavatel k terminu odovzdania staveniska urdi zemniky a skladky odpadov a sute z
realizacie stavebnej Casti. Zemniky a skiadky budd v ramci arealu staveniska.

6.8. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych piéch a na rozkopavky obstara a poplatky za
ne znéda zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihdi ¢as ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza
zhotovitel za dobu, po ktortl je v omeskani.

6.7 Stroje, zariadenia a materidly vo viastnictve zhotovitefa, ktoré zostali po likvidacii zariadenia
staveniska st majetkom zhotovitefa. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od
odovzdania diela. V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrZany méZe
objednavatel za¢at fakturovat zhotovitefovi Ciastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 def. Zaroven je
objednavatel povinny pisomne vyzval' zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po
opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty majetok, moZe objednavatef tento zlikvidovat,
pricom naklady spojené s likvidaciou bude fakturovat zhotovitelovi.
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6.8. Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montaZneho materidlu, véetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a
ich presun zo skiadov (subdodévatelov) na stavenisko.

6.9. Zhotovitel zabezpeci na svoje nakiady strazenie objektu. Na stavenisko mézu vstupovat iba
povereni pracovnici objednavatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevadzaju.:

* 3tatutérny zastupca objednavatefa a osoba zodpovedna za investiéni vystavbu
* staveny dozor

* autorsky dozor

* pracovnici zodpovedni za PD - profesni dast’

* ostatni povereni pracovnici objednavatefa

Okrem takto vy3pecifikovanych oséb, méze na stavenisko vstupovat osoba vykonavajica $tainy
stavebny dohfad.

6.10. Zhotovite! zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov

6.11. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné
nakiady odpady, ktoré su vysiedkom jeho éinnosti.

6.12. Zhotovitel si v spolupraci s objedndvatefom zabezpedi moZnosti napojenia na odber
elektrickej energie, UZitkove] vody pripadne zemného plynu s dodavatefmi predmetnych meédii.
Naklady na Ghradu spotrebovanych energii budd znasané nasledovne:

= 100% el. energie plati zhotovitef

= vodu a plyn plati objednavatel.

Mesatné meranie ELI zabezpedi zhotovitel. Spésob zudtovania energii bude stanoveny
dohodou oboch zmiuvnych stran.

6.13. Objednavatel zabezpet! vietky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

6.14. Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac, ktoré chce pred zakrytim
skontrolovat' a prevziat. Zhotovitef bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom neméze tieto
prace zakryvat. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat povereného zéstupcu objednavatefa telefonicky na
kontrolu préc, ktoré maiju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimélne 24 hod. vopred (od
hodiny doruenia vyzvy ). Ak sa zéstupca objednavatefa nedostavi a nevykona kontrolu tychto
préc, bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatogne poZadovat odkrytie
tychto prac je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatefa, iba e sa pri
dodatotnej kontrole zisti, 2e prace neboli riadne vykonané. Vtedy naklady znasa zhotovitel.

6.15. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimaine 3 pracovné dni vopred povereného
zastupcu objednavatefa k Gcasti na skudkach.

6.16. Zhotovitel je povinny viest stavebny a montazny dennik.

6.17. Objednavatef sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany
na uhrady vykonanych prac zhotovitefa. Uhradené dielo alebo ¢ast diela je viastnictvom
objednavatefa.

6.18. Zhotovitel je povinny odovzdat' spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela,
zaSkolit obsiuhu vSetkych zabudovanych zariadeni. Nakiady na vypracovanie prevadzkovych
predpisov a za3kolenie obsluhy st sugastou zmiuvnej ceny podfa ¢lanku 4. tejto zmluvy.

6.19. Zhotovitel je povinny odovzdat' objednavatefovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty
véetkych pouzitych stavebnych a konstrukénych materidiov diela - v zmysle stavebného z&kona,
dalej predpisané revizne spravy, spracovant prirucku uzivania diela (spésob pouzivania, udribu,
pravideiné kontroly a revizie a pod.).

6.20. Odovzdanie zhotoveného diela:
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a) Zo strany zhotovitela bude spinend povinnost zhotovit dielo az jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukongeni stavby zhotovitel pisomne listom upovedomi objednavatela najneskor 3 dni pred
preberacim konanim,

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skiSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zévaznymi normami a touto zmluvou (napr. pevnostné skisky beténov,
revizne spravy a pod.). Doklady o tychto skiskach podmiefiujli prevzatie diela.

d) V pripade, ak potas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, ktoré brania uZivaniu
stavby, objednavatel dielo neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov.
Zhotovitel po odstraneni vad a nedorobkov opatovne upovedomi objednavatefa, Ze je dielo
ukoncené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednavatel nasledne na to uréi novy termin
preberacieho konania.

e) V pripade, Ze potas preberacieho konania budl zistené vady a nedorobky, ktoré nebrénia
uzivaniu stavby, objednavatel dielo prevezme a urgi lehotu na ich odstranenie podia povahy vad a
nedorobkov. Prevzatim takéhoto diela objednavatefom, nie je v8ak spineny zavizok zhotovitela.
Zavazok zhotovitela zanikne az uspokojenim narokov, ktoré vznikn( z chybného pinenia, tj. az
odstranenim v3etkych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani.

) Zhotovené dielo sa bude preberat’ ako celok, alebo sa preberanie méZe uskutoénit po dokongeni
jednotiivych stavebnych objektov za predpokiadu, Ze objekt je spésobily na uZivanie.

g) Naklady spojené so zabezpetovanim dokladovej Casti k preberaciemu konaniu znasa zhotovitel.

6.21. Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti vykazu vymer v satazi.
6.22. V3etky povinnosti vyplyvajlce zo vstupu zhotovitefa do arealu zabezpetuje zhotovitel sam.

6.23. Ak je v projektovej dokumentacii alebo v poloZkovitom rozpolte uréeny presny typ vyrobku
alebo vyrobca, je moZné dodat' pri realizacii vyrobok iného typu alebo vyrobcu ( ale iba so stihlasom
povereného zastupcu objednavatela), pricom parametre dodévaného vyrobku musia byt v rovnakej
alebo vy3sej kvalite.

8.24. Povereny zastupca objednavatela je opravneny nariadit zhotovitefovi akékofvek zmeny
tvarov, kvality a mnoZstiev prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a zhotovitef je povinny:

a) zvySit, alebo znizit mnoZstva prac uvedenych v zmiuve,

b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor urgi k nevykonaniu,

c) zmenit druh prac,

d) zmenit vy$ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolfvek Casti diela,

&) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokongenie diela,

f) zmenit’ naslednost alebo Sasovi nadvaznost vystavby ktorejkolvek Casti diela.

Uvedené zmeny bud( riedené dodatkami k tejto zmluve.

6.25. Objednavatel je opravneny po dohode so zhotovitefom dodat’ zhotovitefovi prace a material,
ktoré vie objednavatel zabezpelit za niZ$ie ceny ako ma v polozkovitom rozpolte uvedené
zhotovitef. Rozdiel v cene a zniZené naklady zhotovitefa potom zhotovitel premietne na
objednavatela formou zfavy z celkovej ceny diela. Po dohode zmiuvnych stran méZe byt takyto
material predany objednavatefom zhotovitefovi aj v cenach podla poloZkovitého rozpottu a potom
zhotovitel nebude v rdmci uvedeného poskytovat zfavy.

6.26. Povereny zastupca objednévatela (stavebny dozor) si vyhradzuje prévo odsthlasit vietkych
podzhotovitefov diela(subdodavatefov). Kazd( pracu a kazdy dodavany material pred samotnou
realizaciou alebo dodanim vopred pisomne odsthlasuje stavebny dozor objednavatela.

6.27. Ak o to poZiada stavebny dozor, zhotovitef je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

.
o

/le_,
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7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

7.1. Dielo je zhotovitefom odovzdané a objednavatefom prevzaté diiom podpisania Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, dalej len .protokol”. Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne
poverena osoba a povereny zastupca objednavatefa .

7.2. Protokol mé obsahovat okrem obvyklych udajov tykajucich sa oznaCenia zmiuvnych stran,
stavby, diela, hodnoty diela a pod. aj slpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také
vyskytnt), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach
2o zodpovednosti za vady. Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit’ v dohodnutej
lehote. Protokol musi obsahovat zoznam certifikatov pouzitych stavebnych materidlov, certifikaty
vyrobkov, ktoré podiiehajti povinnej certifikacii, a zoznam predpisanych skiok a revizii, ak sa
vyZzadujl a boli uspes$ne vykonané, informacie vztahujice sa k zaruke, spolu s prislusnou
dokumentaciou.

7.3. Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozit' zhotovitef.

7.4. V pripade, ak povereny zastupca objednavatefa nepodpiSe protokol o odovzdani a prevzati
diela do 30 dni odo dfia predloZenia jeho navrhu zhotovitefom a neuvedie ani vaZne ddvody
neprevzatia diela v stlade s touto zmiuvou, povaluje sa dielo za zhotovitefom odovzdané a
objednavatelom prevzaté uplynutim patnasteho diia odo dfia predioZenia navrhu.

7.5. Drobné adchylky, ktoré nemenia prijaté riedenie ani nezvy$uji cenu prac, nie st vadami. Tieto
odchylky je zhotovitel povinny vyznadit v projektovej dokumentacii.

7.6. Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter
umoZfiuje uzivanie predmetu zmiuvy, nie s dévodom neprevzatia hotového predmetu zmiuvy
objednévatefom.

7.7 Zhotovite! je povinny kedykolvek, najm& viak po predloZeni navrhu protokolu o odovzdani a
prevzat! diela umoZnit objednavateflovi v pinom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela, skusky jej
viastnosti, podat v8etky nevyhnutné odborné vysvetlenia za i¢elom postdenia, &i je dielo vykonané
riadne v sUlade prislugnymi normami platnymi v SR a v silade s touto zmluvou.

7.8, Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych
Casti, ak tak bolo dohodnuté.

8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

8.1.Zhotovitel zodpoveda za realizéciu diela podfa schvaleného projektu stavby na realizaciu a
podia podmienok tejto zmluvy.

8.2 Zmiuvné strany dojednévaju zaruénd dobu 60 mesiacov, potas ktorej zhotovitel zodpoveda za
vady diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zarucny list, sa zéruka riadi
tymto zaruénym listom. Zarutna doba zacina plynif diiom odovzdania a prevzatia diela a
odstranenia drabnych vad a nedorobkov, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany pri odovzdani a
prevzati diela dohodli.

8.3.Zhotovitel je povinny nastupit po predchadzajicej pisomnej vyzve objednavatefa do 6 hodin na
odstranenie zarugnych vad diela.

8.4. Uplatnenim naroku objednavatefa zvad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknuti Cast diela
prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uzivaniu
diela.

8.5.Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve
a v projekte stavby na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu
stavby na realizaciu, vratane pripadnych dopinkov.

8.6.0znamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznatenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a
oznacenie narokov z vad. Rozoznavaju sa:
a) zjavné vady, tj. vady a nedorobky, kioré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Musia byt ohlasené ich zapisanim v zapise o odovzdani a
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prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstrénenia, inak pravo objednavatefa
na ich bezplatné odstranenie zanika.

b) skryté vady, t. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytnu sa v
zéruénej dobe. Objednavatel je povinny ich ohldsit u zhotovitela najneskorsie do 5
pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na ohlasenie reagovat' do 3 pracovnych
dni po jeho obdrZzani a dohodnit s objednavatefom a podfa okolnosti aj s projektantom
spdsob a primerant lehotu odstranenia vady.

8.7 Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahlaseni objednavatefom,
najneskér do 24 hodin.

8.8. Riadne uplatnené naroky objednavatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zakonnika.

8.9. Zhotovitel sa zav&zuje odstranit' na svoje naklady riadne ohlasené vady, za ktoré zodpoveda,
v ¢o najkratSom &ase. Zodpoveda za tie vady diela, ktoré vznikii jeho &innostou a &innostou jeho
poddodavatefov pri plneni zavazkov z tejto zmiuvy. Zhotovitel zodpoveda aj za Skody spésobené
zévadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za skody,
ktoré vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovite! zodpovednost.

8.10. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost, ktorych odstranenie vdak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté
zhotovitefovi bud(i uhradené na zéklade vzajomnej dohody. Ocenenie takto vzniknutych nékladov
bude prevedené podfa aktualnych cenovych predpisov.

8.11. Za porusenie zmiuvy sa bude povaZovat aj vadné pinenie zhotovitefa, na ktoré bol
objednavatefom v priebehu realizacie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom /montaznom
denniku/, kde bude vyslovne uvedené, e sa jedna o zavazné vadné pinenie a ktoré zhotovitel
napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej iehote do 14 dni odo dha vykonania takéhoto
zapisu. Vadnym plnenim sa rozumie také pinenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni
jeho charakter. V pripade neodstrénenia vadného plnenia zhotovitelom v stanovenom termine
nebude objednavatel povinny vykonavat uhrady a aZ do odstranenia vad nebude v omeskani s
platenim.

8.12. V pripade neodstranenia vady v dohadnutom termine je objednavatel opravneny zabezpedit
jej odstrénenie inou osobou na naklady zhotovitefa..

9. Sankcie a zmluvné pokuty

9.1.Pri_omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (tj. pri omeskani v iehote kompletného
zhotovenia diela od Utinnosti zmiuvy o dielo) je objednavatel opravneny Gétovat od zhotovitefa
zmiuvnu pokutu vo vyske 1000,-€ za kazdy zadaty defi omeskania.

9.2.Za omeskanie zhotovitefa s odstrénenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp.
reklamovanych vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatef opravneny pozadovat od
zhotovitela za kaZzd( vadu alebo nedorobok zmiuvni pokutu 66 € za 1 defl aZ do odstranenia
poslednej vady.

9.3.V pripade omesdkania so zaplatenim faktury je zhotovitel opravneny od objednavatela
pozadovat' zaplatenie Uroky z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy za ka2dy, aj zagaty
den omeskania,

9.4 Zmluvné strany nie si v omesdkani v pripadoch tzv. vy$sej moci (8. 10) alebo na strane
investora pri zasahu tradnych miest, napr. viazanie rozpotovych a investiénych prostriedkov ak
tieto skutodnosti neodkladne pisomne oznamia druhej zmluvnej strane.

9.5.Za porusenie ustanovenia ¢l 2.9 zaplati zhotovitef objednavatefovi zmiuvnti pokutu vo vyske
1000 € za kazdé zistené porusenie Clanku. Pokutu objednavatel zaplati aj v pripade e sa
pracovnik zhotovitela odmietne podrobit skiske na poZitie alkoholu, psychotropnych alebo
omamnych latok. Nakiady na dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skasky znasa zhotovitel.

9.6. Za oneskoreny nastup na servisny z&sah v zaru¢nej dobe podla ¢l 8.3 je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela 15€za kazdu aj zapodatu hodinu neskorého néstupu.
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9.7.0bjednavatel je oprévneny od zhotovitela pozadovat pokutu za nedodrzanie terminu nastupu
na odstranenie zavad 1000€ za 1 dett omeskania.

9.8.0dstipenim zhotovitefa alebo objednavatefa od zmluvy nezanikad narok na zaplatenie
Zmiuvnych sankcil a ndhradu skody.

9.9. Unradou zmiuvnej sankcie nie je dotknuty narok zmiuvnej strany na nahradu Skody, kior4 jej
porusenim povinnosti druhej strany vznikla. Za kadé porusenie povinnosti zhotovitela uvedené v
tejto zmiuve je objednavatel opravneny si uplatnit jednorazovi pokutu 500,- Eur za kaidé
porugenie.

9.10. Bez suhlasu objednavatefa nie je moZna realizacia postipenia pohfadavok. Zhotovitel
nesmie bez predchadzajiceho sthlasu objednavatela preniest zavéizky alebo pohladavky zo
zmluvy na tretiu osobu. Zhotovitel je ale opravneny uvedenu zmiuvu realizovat cez svojich
poddodavatefov.

10.0kolnosti vylu€ujice zodpovednost’ (vyssia moc)

10.1. Za vy88iu moc sa povaZujli pripady, ktoré nie st zévisié od véle zmluvnych stran, tieto ani
nem&zu ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Ziveiné pohromy, vojna, Strajk,
zmena pravnych predpisov, zasahy &tatnych organov a pod.

10.2. Pre dcely tejto zmiuvy sa za okolnosti vyluCujuce zodpovednost prijima pravna Uprava podia
§ 374 Obchodného zakonnika.

10.3. Kazda zmluvna strana ma prévo odstupit’ od zmiuvy, ak sa spinenie tejto zmluvy stane
nemoznym pre okolnosti vyluéujice zodpovednost, a to pisomnym oznamenim zaslanym druhej
strane do 2 mesiaca od vzniku takychto okolnosti. Uginky odstipenia v takom pripade nastani
ditom doruenia oznamenia a skutoénostou, Ze tieto okolnosti trvaji.

10.4. Objednavatel ma pravo kedykolvek bez udania dévodu a bez sankcii odstupit’ od zmluvy.

10.5. V pripade prerudenia alebo zastavenia prac na diele z ddvodov uvedenych v tomto &lanku je
zhotovitel povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedo$lo k jeho
zniCeniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, spbsob a dhrada nakladov bude
dohodnuté zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpetovacich prac. Navrh predlozi zhotovitel.

11.0statné ustanovenia

11.1. Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravideinych
poradach v dohodnutych terminoch.

11.2. Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy, platné technické normy,
$pecifikacie dodané objednavatefom a podmienky tejto zmluvy.

11.3. Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie
prac na diele podfa zmluvy. Pritom musl dodrzat zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za
riadenie prac na diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné
prostredie. V tejto suvislosti sa zhotovitel zavazuje, ze bude dbat o starostiivost o Zivotné
prostredie a pri svojej Ginnosti pre objednavatela bude konat v zhode s normou EN iSO 14 001.

11.4. Zhotovitef vyhlasuje, e ma potrebné opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu
predmetu tejto zmluvy.

11.5. Moznost odstipenia od zmiuvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porugenie zmiuvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zaklada opravnenie odstipit od zmiuvy tej strane, ktora je porusenim povinnosti dotknuta. Spdsob
odstapenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak omegkanie
diznika alebo veritela znamena podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druhd strana
opravnend odstdpit’ od zmluvy, ak to oznami strane v omeskani bez zbytoéného odkladu po tom,
<o sa o tomto porudeni dozvedela.

b) Zmiuvné strany oznadujt: porusenie zmiuvy za podstatné, ak:
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* zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viac ako 5
dni

¢ zhotovitel alebo objednavatel nepini dlohy z kontrolnych porad stavby, ktoré majd
vplyv na kvalitu prac a stanovent iehotu vystavby

¢ zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

¢ ak objednavatel neposkyine zhotovitefovi spolupbsobenie potrebné pre realizaciu
tejto zmiuvy a toto nespinenie zmari u zhotovitela moznost vykonaf dielo alebo
vykonat ho nacas

* ak objedndvatel v rozpore s touto zmiluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom
pontiknuté a riadne dokondené dielo, alebo neurobi aspofi opatrenia nasvedtujice
ochote objednavatela dielo prevziat.

Qdstupenim od zmiuvy nie je dotknuté prévo na nahradu skody. Odstipenie je moZné aj od Siastotne
spinenej zmluvy.

11.6. Zhotovitel nesmie z viastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opatnom
pripade znasa vietky nasledky a $kody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za porusenie
zmiuvnych podmienok.

11.7. Tato zmluvu je mozné vypovedat' z ddvodu zavazného porusenia zmiuvy:
— prekroéenie terminu zhotovenia diela o viac ako 14 dni
— omeskanie objednavatela s Ghradou faktiry zhotovitela o viac ako 30 dni

Vypoved sa dojednava s jednomesacnou vypovednou lehotou, ktora zacina plyndt od prvého dna
mesiaca nasledujiceho po dorudeni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

11.8. Pri poruseni povinnosti podfa tejto zmliuvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnend
strana nevyuZije pravo odstipit od zmluvy alebo vypovedat' ju, ma to za nasledok povinnost’
druhej strany pristapit na zmenu zmluvy v tej Casti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

11.8. Zmluvné strany sa zavazujl, Z¢ obchodné, technicke a iné informacie a skutoénosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného sihiasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skutonosti nepouzijG pre iné
Géely neZ pre plnenie tejto zmiuvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a
iné informacie a skutodnosti, ktoré su beZne dostupné tretim osobam a ktoré zmiuvny partner
nechrani zodpovedajucim spbsoborn.

12.Viastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod nebezpetenstva Skody
na fiom

12.1. Nebezpe&enstvo nahodnej Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel aZ po
nadobudnutie viastnictva objednavatefom. Zhotovitel v8ak nie je viastnikom veci, na ktorej sa
dielo vykonava.

12.2. Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, zni¢enie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku,
ktoré mu objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

12.3. Zhotovitel je majitefom v8etkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela
potas celej vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpedenstvo vietkych 8kéd na
tychto veciach alebo tymito vecami pri realizécii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel.
Po prevzati diela nebezpecenstvo $kdd znada objednavatel.

12.4. Diiom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na
objednavatela moZnost uzivat' a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu. Viastnictvo prechadza na
objednavatela aZ po uhradeni vietkych faktir,

13.Zaverecné ustanovenia

13.1. Zmeny tejto zmluvy je moZné urobit’ len na zéklade vzéjomnej dohody zmluvnych stran, a
to pisomnym dodatkom k zmiuve.

13.2. Zmiuvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom svojich Statutérnych organov alebo nimi  poverenych osdéb. V
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pripade, Ze takéto riesenie je neuspedné, hociktora zo zmiuvnych stran je opravnena predioZit
spor na rie§enie prisiusnému sudu v SR.

13.3. V ostatnych veciach, ktoré nie s upravené touto zmiuvou, platia ustanovenia Obchodného
zékonnika a ostatné pravne predpisy, ktoré maji sivislost s problematikou upravenou touto
zmiuvou.

13.4. Tato zmiuva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmiuvnymi stranami a Uginnost
dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na web v sidle objednavatela.

13.5. Kde sa v tejto zmluve pouZije slovné spojenie ,neodkiadne" alebo ,bez zbytoZného
odkladu” mysti sa tym v lehote najviac pat’ kalendarnych dni.

136. Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden je urfeny pre
objednavatefa a jeden pre zhotovitefa.

) ey A ;
‘ A ) / 9 ﬂ T S/
Za zhotovitefa: ; Za objedr?/ater 2 ) ;

100: 36 484 261
1 DPH: SK2020015261

12

€ R
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spol. sr.o.

CASOVY HARMONOGRAM PRAC:

1 desi: - demontaZ Casti ELI a MaR
- demontéz kotlovej techniky a strojovne
- rozrezavanie demontovanych ¢asti
- demontaz dymovodov
2det: - dokontenie demontdZe a vypratanie kotolne a strojovne
- vybudovanie zédkladu pod kotlovi techniku
- vyspravky poskodenych stien
- zamurovanie existujlicich otovorov
3 defi: - montaZ kotlov a prislusenstva
- montaZ plynofikécie
- montaz rozdelovatov a zberatov

- montéZ rozvodov kotolne a strojovne

4 den: - montdZ eli a MaR
- montaz dopliiovacicho zariadenia a prerdbka Z 711
- montéZ armatir strojovne — GK, filtre, klapky, regulacné ventily
- montaz komina
5defi: - montdZ regulacie
- vyspravenie kotolne — stavebna ¢ast’ ( malby. Natery )
- montaz armatur strojovne - teplomery, tlakomery, navarky

PLYNOMA, Spet S0,

Drienovska Nova Vs 51082 ot KENDICE
tel {65 [77324
tel |{ax o5l

spojenie funiCredi 8ank, Predoy
0362026511

e-miait] plync

Priloha €.3

.. tispora pre Vasu budtcnost

www.plynoma.sk

W0 3648426
1€ DPH | 3K 2020015261

j // /i y (‘)
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.. spora pre Vasu budiicnost

spol. s r.o. www.plynoma.sk

6 den: - tlakova skuska rozvodov UK
- tlakova skiiska rozvodu plynu
- revizie plyn, komin

- skuiska zariadenia — uvedenie do prevadzky

7 defi: - montaz izoldcie rozvodov kotolne a strojovne
- montéaz piktogramov

- vykurovacia a dilata¢nd skaska

V Presove, dfia:

/’7/ //Lw ﬂtu)'/y

Za zhotovitela: ) } Za objed évatgra /

PLYNOMA, spol.s 1.0 Bankové spajenie |UniCredit Bank, Predov 163 36484260
Drienovska Nova Vas 8| 082 a1 KENDICE 2.4 1662036202671 IC DPH SK 2020015261
16k {081} 7732 466

el ffax 05117734969

ppteccast e /? //,ﬂ (i, A

/
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. v 77 -y Sp
Zmluvaodielo¢. . /o
i
uzavreta podla § 536 a nas!. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
pravnych predpisov
Zmiuvné strany:

1.Objednavatel:

Obchodné meno: Spojena skola T.Sevéenka
s vyuéovacim jazykom ukrajinskym
Sidio: Sladkovi¢ova ¢.4, 080 01 Presov
Statutarny zastupca: Ing. lgor Andrejcak, riaditel 8koly
ICO: 37947923
DIC:
Bankové spojenie: PRIMA Banka
Cislo Ggtu: 8830422110/5600
Kontakt: 051/7681786, 0903179264

2. Zhotovitef
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
1ICo:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo tétu:

Registracia:

Kontakt: TEL...

Vyssie uvedené zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo za tychto podmienok:

1. Vychodiskové tdaje

Vychodiskové Udaje:

Nazov stavby: Rekonstrukcia plynovej kotoine Spojenej skoly T.Sevéenka —
havarijny stav".

investor stavby: Spojena skola T.8evéenka

Miesto stavby: _, ul.Sladkovi¢ova €.4, Presov

Hiavny dodavatel stavby: A L Zolctoncs

2. Predmet pinenia

2.1. Zhotovitef sa zavézuje vyhotovit dielo:“Rekonstrukcia plynovej kotolne Spojenej &koly T.Sevéenka
havarijny stav* v rozsahu cenovej ponuky, ktora tvori Prilohu &. 1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo”,
a odovzdat ho objednavatelovi v mieste stavby podfa Ci. 1 tejto zmiuvy. Objednavater sa
zavézuje poskytnit zhotovitelovi potrebni suginnost' pri realizacii diela.

/ /
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2.2.Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit' na poZiadanie objednavatefa, po vzajomnej dohode, pripadné
prace naviac suvisiace s realizciou diela.

2.3. Zhotovite!' sa zavaézuje pouzivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie

a zariadenia, ktoré st v stlade s projektovou dokumentaciou, a ktoré majt viastnosti uréené
platnymi STN, spifaju aj poZiadavky na mechanicki pevnost a stabilitu, poZiarmu bezpecnost,
hygienické poZiadavky, ochranu Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani,
ochrana proti hluku, (spora energie, aby boli po cell dobu Zivotnosti spdsobilé na uzivanie na Gdel,
na kftory je ur¢ené. Zhotovitel ruci za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia su nove,
prvej akosti, homologizované pre Slovensku republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym
normam,

2.4. Odovzdaniu diela budt predchadzat’ kvalitativno-technické kontroly zo strany objednévatela
podla dohodnutého vecného rozsahu a &iastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoZnit
vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusnym kontrolnym organom,
autorskému dozoru, $tatnemu dozoru. Pri skG$kach a pri pracach, ktoré majt byt zakryté alebo
nepristupné je zhotovitel povinny aspof 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat' objednavatela na
ugast pri ich realizacii.

2.5.Dielo bude pred odovzdanim objednéavatelovi riadne dokoncené, vratane vykonania skasok a
revizil preukazujicich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a
predpisanych projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyZaduju.

2.6.Zhotovite! potvrdzuje, ze sa v pinom rozsahu obozndmil s projektovou dokumentaciou,
charakterom a rozsahom diela v zmysle projekiovej dokumentacie, Ze si mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie diela.

2.7.Na zaklade poZiadavky objednavatela sa rozsah préc podia tejto zmluvy méZe zniZit' alebo
2vysit. Pred kaZzdou zmenou rozsahu prac st zmluvné strany povinné o tom podpisat dodatok k
tejto zmiuve a dohodnit ceny.

2.8.Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré s k
zhotoveniu predmetného diela potrebné, najmé:

a) Zhotovitel ruti za to, Ze osoba, resp. osoby pracujiuce na diele v jeho mene preukazatelne maiji
poctas vykonu tychto prac poZadovan( zdravotnl sposobilost, ak sa vyZaduje pravnymi predpismi
(napr. pravidelne vykondvané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouZivajtl osobné ochranné
pracovné prostriedky a dodrZiavaji zékaz poZivania alkoholickych napojov, omamnych latok a
psychotropnych latok a zékaz fajéenia. Zhotovitef je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich
zamestnancov priebeZne kontrolovat. Taktiez je povinny najneskdr v defi nastupu na vykon prac na
diele informovat svojich zamestnancov, Ze st povinni podrobit sa kontrole na poZitie alkoholu,
omamnych latok alebo psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tito kontrolu vykonaval povereny
zéstupca objednavatela (vid. 2.9).

b} Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie predpisov na Useku bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov na Useku protipoziarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizacii diela podla tejto zmluvy.

¢) Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci dostali pri realizacii diela podla tejto zmluvy
potrebné informacie a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci platné, prip.
$pecifické pre pracoviska a priestory objednavatela, najma:
- Informécie o nebezpedenstvach a ohrozeniach, ktoré sa moZu vyskytnat a o vysledkoch
postdenia rizika,
= Informécie o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach,
= Informéciu o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia, poskytnutia prvej pomoci, o
postupe v pripade poZiaru, zachrannych prac alebo evakuacie,
=~ Informaciu o zakaze pozivania alkoholickych napojov, omamnych latok a psychotropnych
Jatok,
~ Informaciu o zékaze faj¢enia vzhfadom na charakter pracoviska alebo prace
= O povinnosti pouzivat pri praci osobné ochranné pracovné prostriedky
Spinenim uvedenych povinnosti nie si dotknuté ostatné povinnosti zhotovitefa na tseku bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poZiamej ochrany vo vztahu k jeho zamestnancom pracujicim na diele.

Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok uréenych préavnymi a ostatnymi
predpismi 0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci vodi svojim zamestnancom na stavenisku, vratane
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zaskolenia ako aj redineho zabezpetenia bezpeéného spravania sa zamestnancov. Je povinny urcit’
osobu zodpovedni za usek BOZP, s ktorou méZe objednavatel riesit tlto problematiku. Tuto osobu, t.
j- i&i meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa zavézuje oznamif
objednévatelovi pisomne, najneskor v def nastupu na realizéciu diela podTfa tejto zmluvy. Zhotovitel v
plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrZiavanie pravnych a ostatnych predpisov upravujicich povinnosti
zamestnavatela vodi svojim zamestnancom, ktoré su platné na Gseku poZiarnej ochrany. V pripade,
Ze sU na stavenisku/montaZnom pracovisku sUtasne viaceri poddodavatetia, zodpoveda za usek
BOZP a poziarnej ochrany kaZdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovny
priestor (¢ast staveniska), vymedzeny po dohode s objednavatefom. Tento priestor je kazdy z nich
povinny udrziavat' v riadnom stave od nastupu az do ukoncenia a odovzdania diela.

dj Zhotovitel potas zhotovovania diela zabezpedi na stavenisku zodpovedného

stavbyveduiiceho. Meno stavbyvedicehoje “+72a 542 A

2.9. Ak objednavatel v ramci kontroly realizdcie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o
podrobenie sa skiske na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je
povinny sa tomu podrobit. Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatef
opravneny Ziadat od zhotovitefa, aby takuto osobu ihned vykézal z pracoviska.

2.10. Zhotovite! pocas realizacie diela je povinny viest montaZny/stavebny dennik a spristupnit
ho objednavatefovi na nahliadnutie a zapisovanie doleZitych zaznamov tykajticich sa priebehu
diela v rdmci kontroly prac na diele.

3. as pinenia diela

3.1, Zhotovitel sa zavézuje odovzdal objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v &1.2 tejto zmiuvy vtermine do ¥ = '+ >~ dni od Gcinnosti tejto zmiuvy

podfa Harmonogramu vykonanych prac a dodavok v Prilohe ¢.2 k tejto zmluve (uvedené je
lehota kompletného zhotovenia diela od Géinnosti zmluvy o dielo).

3.2. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko pre vykonavanie diela v
sulade s podmienkami projektovej dokumentacie v termine do jedného diia od uginnosti tejto
zmiuvy . Odovzdanie bude realizované osobitnym zapisom. Deii odovzdania staveniska je
diiom zacatia vystavby. Lehota vystavby a kompletného zhotovenia diela zadina plynat’ odo dita
ugdinnosti  tejto zmluvy. V pripade, Ze stavebnd pripravenost nezodpovedd poZiadavke
pripravenosti podra tejto zmluvy, nedostatky budi uvedené v osobitnom zépise alebo zapisom v
montdZznom denniku zhotovitela podpisany zodpovednymi osobami oboch zmiuvnych stran.
Termin zacatia a ukonlenia diela sa postva o dobu odstrénenia nedostatkov pripravenosti
uvedenych v zapise.

3.3. Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit' dielo jeho riadnym ukon&enim vratane odstranenia
véd a nedorobkov a odovzdanim diela objednavatefovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa
povaZuje deft, kedy bol obojstranne podpisany zépis o odovzdani a prevzati diela. Za
objednavatefa zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje stavebny dozor ako povereny
zastupca objedndvatefa. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvySny material na stavenisku (montaZnom pracovisku) tak, aby mohol
objednavatel dielo riadne prevziat' a uZivat. Staveniske (montazne pracovisko) je zhotovitel
povinny Uplne vypratat' a upravit do 2 dni odo dfta odovzdania a prevzatia diela s vynimkou
veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela.

3.4. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutt €ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skor$om termine pondkanom
zhotovitelom.

3.5. Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokongené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu.

3.6. Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku prekazky, ktora
brani alebo stazuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omes$kania postupovych terminov.

4. Cena diela

4.1. Cena za vykonanie diela v zmysle predmetu zmiuvy podfa &l. 2 je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade so zakonom ¢&. 18/1986 Z. z. o cenach, dalej len ,cena diela”:





