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Supis vykonanych prac a dodavok

Kod:
Stavba:  Odstranenie havarijného stavu na 1NP budovy F.Rakocziho 1 pri SSI
JKSO: KS:
Miesto: Sahy Datum: 4.11.2022
Objednavatel: Spojena $kola internatna, F Rakocziho I1.1, Sahy 1CO: 31874312
ICO DPH:
Zhotovitel: TIOR s.r.o. ICO: 36828823
1CO DPH:
Projektant: 1ICO:
ICO DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Marek Jakab 1CO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctov 49 070,75
Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 49 070,75
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% 49 070,75 9 814,15
‘Cena s DPH v EUR 58 884,90
‘ﬁfojekti;nt ) - ) A ‘.iprécovatél‘ - i _ - I
|
Datum a podpis: ~ Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel ' ) Zhotovitel = h N
TIOR/6.5.0-
1. Jesenskahg 6, 998 01 Saiy
IGO0 35828823
i 2022450727
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: _ Pediatka

Strana 1z 2






image5.emf

Supis vykonanych prac a dodavok

Stavba: Odstranenie havarijného stavu na 1NP budovy F.Rakécziho 1 pri SSI
Cast: Interiérova malovka
JKSO: KS:
Miesto: Sahy Datum: 04.11.2022
Objednavatel: Spojena skola internatna, F Rakocziho I1.1, Sahy 1C0: 318743
1CO DPH:
Zhotovitel: TIOR s.r.0. ICO: 368288
1CO DPH:
Projektant: 1IC0:
1CO DPH:
Spracovatel: 1o:
Ing. Marek Jakab ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoCtu 33 357,86
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 33 357,86
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% z 33 554,38 6 710,88
Cena s DPH v EUR 40 029,43
'Projektant i . ] ‘Spracovatel i . ‘
|
|
Datum a podpis: PecCiatka 'Datum a podpis:. ~ Peciatka
Objednavatel R - Bhotoritel e oo, - "
11:3""""""' Rl |
| . Jogansiele s, 336 01SanY
T TTTIE0: 36328823
Dis: 2022450727
|
Datum a podpis: Peciatka \Datum a podpis: Peciatka
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Supis vykonanych prac a dodavok - rekapitulacia

Stavba: Odstranenie havarijného stavu na 1NP budovy F.Réakocziho 1 pri S5
Cast’ Interiérova malovka
Miesto: Sahy Datum:
Objednavatel: 0 Projektant:
Zhotovitel: TIOR s.r.0. Spracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpocétu

HSV - Prace a dodavky HSV

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmot HSV

PSV - Prace a dodavky PSV

775 - Podlahy vlysové a parketove
783 - Dokoncovacie prace

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3
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Ing. Marek Jakab

Cena celkom [EUR]

33 357,86

19 013,49
12 833,48

5 562,22
617,79

14 344,37
559,49

13 784,88

0,00

33 357,86
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Stavba:

Cast:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Kod

Supis vykonanych prac a dodavok

Odstranenie havarijného stavu na 1NP budovy F.Rakécziho 1 pri SSI

Interiérova malovka

Sahy

0
TIOR s.r.o.

Naklady z rozpoctu
HSV - Préace a dodavky HSV

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 611421221

2| K |611461181

l 3 K 612421321

4 | K 620991121

5 M 2834105000

Oprava vnutornych vapennych omietok stropov
|zelezobetonovych rovnych tvarnicovych a
|klenieb, opravovana plocha nad 20 do 30

%.hladka
Vnutorna omietka stropov vyrovnavacaa k3

Oprava vnutornych vapennych omietok stlen P =

'mnozstve opravenej plochy nad 10 do 30 %
Zakryfvanie vyplni otvorov 5 rémami a

Foha zakryvaaa LDPE, 0,007 mm, 4 x 5 m

6 M 247710009000R Paska samoiemaca PVC na zakryvame oklen

7 \ K 610991112

| 8 | K (941955001

9 | K 952901111

Odstraneme zakryvace1 fohe z otvorov

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Lesenie lahké pracovné pomocné, s vyskou
lesenovej podlahy do 1,20 m

'Vyéistenie budov pri vy§ke_p-c_)dlaii do 4m

99 - Presun hmot HSV

10 K 999281111
\

|Presun hmot pre opravy a Gdrzbu Ob]ektOV
vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m

PSV - Prace a dodavky PSV

775 - Podlahy vlysove a parketove

11| K 775591903

K 998775101

Ostatné opravy na naslapnej ploche - ochrana
pévodnych parkiet pocas rekonstrukcnych prac

‘Presun hmét pre pod lah;r vlyso(.'é a parkefdvé v
objektoch vysky do 6 m

783 - Dokoncovacie prace

K 783894412

14 K 783894422

. 15| K 784410100

Nater farbami rieditelnymi vodou - pre interiér
stropov dvojnasobny biely o

Nater farbami rieditelnymi vodou - pre interiér
;stien dvojnasobny biely -

|Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych

) |podkladov vysky do 3, 80 m

Datum: 04.11.2022
Projektant:
Spracovatel: Ing. Marek Jakab
MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
33 357,86
i -, 19013 49
~ 121833,48
m2 453,950 1,95 885,20
m2 | 453,950 8,79 3990,22
m2  2376,705 3,20 7 605,46
m2 95,940 1,49 142,95
m2 95,940 0,06 5,76
| kus 12,000 2,60 - 31,20
m2 95,940 1,80 172 ,69
e - 5 562,22
lmz  2117,095 2,10‘ 4 445,90
m2 259,610 430 1116,32
- ) 617,79
t 17,651 35,00 617,79
== J_‘ —
14 344,37
559,49
m2 | 259,610 2,15| 558,16/
b | Ll =
t 0,038 35,00 1,33
13 784,88
. =
m2 | 2376,705 2,60 6179,43
m2 | 2376,705 2,70 6417,10
f ] 4 e -
m2  2376,705| 0,50 1188,35
Te:-:f‘\ ‘:-r":'

Jeganstaho's, 938 01 Sahy

I{‘O ur%ﬂﬂﬁhs
D1&: 2022480727
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Stavba:

Cast’:

JKSO:
Miesto:

Supis vykonanych prac a dodavok

Zdravotechnicka

Sahy

Odstranenie havarijného stavu na 1NP budovy F.Rakécziho 1 pri S8

Objednavatel: Spojena skola internatna, F Rakocziho I1.1, Sahy

Zhotovitel: TIOR s.r.0.

Projektant:

Spracovatel:
Ing. Marek Jakab

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
Znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

20,00% z
20,00% %

Peciatka

Pecdiatka

ISpracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana 1z 3

KS:
Datum: 04.11.2022
ICO: 318743
ICO DPH:
ICO: 368288
ICO DPH:
1IC0:
I1CO DPH:
ICo:
1CO DPH:
2 963,71
0,00
2:963,71
0,00
592,74
3 556,45
|
__Petiatka
x 3.0.0. :
© £,.925 01 Sahy
DS52E823
22480727
Peciatka
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Supis vykonanych prac a dodavok

Stavba: Odstranenie havarijného stavu na 1NP budovy F.Rakocziho 1 pri Sl
Cast’: Zdravotechnicka
Miesto: Sahy Datum:
Objednavatel: 0 Projektant:
Zhotovitel: TIOR s.r.o. Spracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
PSV - Prace a dodavky PSV

713 - lzolacie tepelné

721 - Zdravotech. vnutorna kanalizacia

722 - 1dravotechnika

725 - Zdravotechnika

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

04.11.2022
0
Ing. Marek Jakab

Cena celkom [EUR]

2 963,71
0,00

0,00

2 963,71
0,00

0,00

0,00

2 963,71

0,00

2963,7
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Supis vykonanych prac a dodavok

Stavba: Odstranenie havarijného stavu na 1NP budovy F.Rakdcziho 1 pri S|
Cast” Zdravotechnicka
Miesto: Sahy Datum: 04.11.2022
Objednavatel: 0 Projektant: 0
Zhotovitel: TIOR s.r.o. Spracovatel: Ing. Marek Jakab
PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklad Z rozpoctu
y P . 2963,71
PSV - Prace a dodavky PSV 2 963,71
725 - Idravotechnika B e A e T . - 2963,71
1 K 725110814 Demontaz zachoda stib 3,000 6,30 18,90
2| K 7251 19307 Monté3 zachodovej misy siib 3,000 zs,ooi 75,00
3 , M 6;26f4?@ Zachod kombmovany stojaci, farba biela ks 3,000 ‘ 140,00 420,_Ob_
4 | M 6420144730 Zachodove sedatko, farba biela ks 3,000 20,00 60,00
| 5 | K 725210821 D?monta:-: umyva'dlel alebo umy umyvadielok bez sk 15,000 6,00 90,00
| | \vytokovej armatury, -0,01946t | [ ‘ | =l
i - : |
6 K 725219201 Montaz umyvadla na konzoly, bez vytokovej sty | 15,000 30,00 450,00
| armatdry - o | | . . |
7 | M 6420135730 Umyvadlo 50 cm, farba biela ks 15,000 42,00 630,00 |
Vnutrostav. premlestneme vybur. hmot zariad'. i ! i ‘
8 K 725590811 predmetov vodorovne do 100 m z budov s vys. t 0,503 53,00 26,66
|do 6 m | | S o Eo
9 K 725810811 IDemontaz vytokového ventilu nastennych, fis 15,000 1,33 19,95
J ) ~10,00049t | | | | e
10 K 725829601 Montaz batérii umyvadlovych nastennych s 15,000 13,00 195, OO'
| 'pakovych alebo klasickych o | | ]
11 M 5513006 130 Umyvad!ova ndstenna batéria ks 15,000 38,00 570,00
|Demontaz }ednoduche] zapachovej uzavierky
12| K j725860820 pre zariad'ovacie predmety, umyvadla, drezy, | ks ‘ 15,000 1,15 17:25
. pracky -0,00085t S | 3 .
| Demontaz zapachovej uzavierky pre | ‘
54,9
Eo o ‘zariad'ovacie predmety, vane, sprchy -0,00122t hs 15,000 a0 0
‘ e e =T = ==
‘M i ’ o o k . ' - |
14| K 725869301 Montaz zapachlovej uz'awer y pre zariad'ovacie s | 15,000 10,00 150,00
predmety, umyvadlova do D 40
Zdpachovd uzavierka pre umyvadld HL135/40, N '
15 M 551620008500 D{\' 40, s vyskovou nastavitelhou rurkouci ' B 15,000 | 10,00 | 150,00
\zavitom, Cistiacim kusom a rozetou, otocny | |
| | odtok | - | S
16 K 998725101 |Presun hmaot pre zariadovacie predmety v ¢ 1,030 35,00 36,05
objektoch vysky do 6 m e e it I N EIsS
T‘ .’J qeo.0.
; ..’cs:z. AN ﬁgnc 11 Boiy
H u L i ns“.i l # S{ 3
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Supis vykonanych prac a dodavok

Stavba: Odstranenie havarijného stavu na 1NP budovy F.Rakadcziho 1 pri SSI
Cast’: Chodba - Keramicka dlazba
JKSO: KS:
Miesto: Sahy Datum:  04.11.2022
Objednavatel: Spojena $kola internatna, F Rakocziho I1.1, Sahy ICO: 318743
ICO DPH:
Zhotovitel: TIOR s.r.0. ICO: 368288
ICO DPH:
Projektant: I€o:
ICO DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Marek Jakab ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 12 749,18
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 12 749,18
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 12 758,38 2 551,68
Cena s DPH v EUR 15 299,02
Projektant = o | Spracovatel S
Datum a podpis: PeCiatka Datum a podpis: PeCiatka
Objednavatel ' - Zhotovitel’ )
"\'T';
J. JesansiE
OO 8§
Di1C: £C
Datum a podpis: Peciatka - Datum a podpis: Peciatka -
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Supis vykonanych prac dodavok

Stavba: Odstranenie havarijného stavu na 1NP budovy F.Rakdcziho 1 pri S8
Cast: Chodba - Keramicka dlazba
Miesto: Sahy Datum:
Objednavatel: 0 Projektant:
Zhotovitel: TIOR s.r.0. Spracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV
771 - Podlahy z dlazdic

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3
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0
Ing. Marek Jakab

Cena celkom [EUR]

12 749,18
12 749,18
12 749,18

0,00

12 749,18
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Stavba:
Cast’:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod

Supis vykoannych prac a dodavok

Odstranenie havarijného stavu na 1NP budovy F.Rakécziho 1 pri SSI

Chodba - Keramicka dlazba

Naklady z rozpoctu

PSV - Prace ad
771 - Podlahy z

1 K 776401800

AT

2 K 776511820

3 K 771415004

P M !597&657137670”7”7
5 K 771541215

’ 6 M 5976498320

7 K 632450281

8 | K 1998771101

| vyiky do 6m

Sahy Datum: 04.11.2022

0 Projektant: 0

TIOR s.r.o. Spracovatel: Ing. Marek Jakab

Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
12 749,18

odavky PSV 12 749,18
dlazdic = ————— S 12 749,18

Demontaz soklikov alebo list m 184,500 1,05 193,73

Odstranenie [.)ovlakovyclj podlah z naslapnej m2 269,750 2,15 579,96

plochy lepenych s podlozkou, -0,00100t | | N

Montaz soklikov z obkladaciek do tmelu vel. 300 - 184,500 2,60 479,70
X 80 mm — | — 3 ‘ —-e

Keramicky sokel 300x80 mm ks 615,000 1. 77 1 088,55
! dpiieies i ! | Sl S s

Montaz podlah z obkladaciek do tmelu

flexibiného vel. 300 x 300 mm il T L - B2
Dlazdice keramicke 300x300 mm m2 269,750 13,66 | 3684,79 |

Sémonivelizacna podlahova stierka Baumit m2 269,750/ 5,80 1 564,55|
Nivello 10, hr. 2 mm e | ...

|Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch | 1,306 25,00

Strana 3z 3
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Supis vykonanych prac a dodavok

Kod: 0

Stavba: Odstranenie havarijného stavu na 1NP budovy F.Rakécziho 1 pri SSI
Miesto: Sahy Datum: 06.09.2022
Objednavatel:

Zhotovitel: TIOR s.r.o

Kod Objekt
1) Naklady z rozpoctov
Interiérova malovka

Zdravotechnicka

Chodba - keramicka dlazba

Celkové naklady za stavbu

Cena bez DPH [EUR]

49 070,75

49 070,75

Ing. Marek Jakab

Cena s DPH [EUR]

58 884,90
40 029,43
3 556,45

15 299,02

58 884,90

TOR 8.7.0.
:
4. Jesanshéha §, 935 01 Sahy

1C0: 30828823
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Faktura cislo: 20220005

Dodavatel

TIOR s.r.0.
Janka Jesenského 6/217
936 01 Sahy

1CO: 36828823

DIC :2022450727

I1C DPH : SK 2022450727
Okresny std Nitra

oddiel : Sro

Cislo vlozky 20607/N

o 8

Odberatel":

Spojend skola internatna, F Rékocziho 11,1, gahy

s organizatnymi zlozkami Specidlna zakladna §kola

s materskou skolou internatnou - Bentlakasos Specialis
Alapiskola és Ovoda, F. Rakocziho I1.1, Sahy a Odborné
uciliste internatne - Bentlakasos Szakmunkaképzo,

Kapitulska 15, Sahy

ICO : 31874312

Platobné podmienky:

Forma thrady P.p. Datum vystavenia 4.11.2022
Bankové spojenie  SLSP a.s. Datum splatnosti: 4.12.2022
Cislo Uctu 5060722948/0900 Datum dodania: 4.11.2022
IBAN : SK6209000000005060722948
Variabilny symbol 20220005

Predmet fakturacie:
Fakturujeme Vam za prevedené stavbené prace sumu
podla prilozeného stpisu vykonanych prac a dodavok 1 kpl 49070,75 Eur

ZoD zo dna 20.09.2021
Stavba : Odstranenie havarijného stavu na 1NP
budovy F. Rakocziho 1 pri SSI

Zaklad dane v Eur :

DPH 20%

49 070,75 Eur
9 814,15 Eur

CELKOM k uhrade s DPH :

| 58 884,90 Eur

Ay
Vybavuje: TIOR g/ren
J. Jesenskéhyg ‘?
ICO: 36628823
DIC: 2022480727

Ing. Martin Tipary

0903/302 830

5,938 01 Sahy







