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Dodatok �. 2 k ZMLUVE O DIELO 

   
 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávate�:   Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho 

Sídlo:    Vazovova 12, 811 07 Bratislava 
I�O:     30815339 
DI�:      2020833507 
Štatutárny zástupca:   Ing. Mgr. Roumiana Mintcheva Karaivanova 
Kontaktné údaje:    
- email:    csose@csose.sk 
- mobil:    +421 2 5557 5979 
(�alej len "Objednávate�")    
 
Zhotovite�:   MD4real s.r.o. 
Sídlo:    ul. Malá 2944, 022 01 �adca 
Korešponden�ná adresa:  Kpt. Nálepku 211/70, 019 01 Ilava  
I�O:     52247694   
DI�:    2120975065   
I� DPH:    SK2120975065   
Zastúpenie:   Miroslav Polá�ek, konate� 
Zapísaný:   v Obchodnom registri OS Žilina Oddiel: Sro, Vložka �íslo: 71883/L 
Bankové spojenie:  �SOB, a.s.   
IBAN:    SK50 7500 0000 0040 2689 3618 
Kontaktné údaje   
- email:    md4realsro@gmail.com 
- mobil:    +421 948 951 997 
(�alej len „Zhotovite�“) 
    
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku �. 1 k Zmluve o dielo na  dielo: „ Obnova cirkevnej strednej 

odbornej školy elektrotechnickej P.G.Frassatiho“   
 
 

II. PREDMET DODATKU �. 2 
 
2.1 Zmluvne strany sa dohodli že Dodatkom �. 2 (�alej len „Dodatok“) sa dop��a/nahrádza �lánok V. CENA 

DIELA,  bod 5.1 ktorej je cena Diela je pevná, pre rozsah Diela vymedzená rozpo�tom (príloha �. 2) 
                    Cena Diela ostáva nemenná::        48 754,95 € bez DPH 

                                      9 750,99 € DPH 
                                    58 505,94 € s DPH            

 
Predmetom dodatku sa opravujú realizované výmery pod�a skuto�ne dodaných stavebných prác. Cena 
diela aj položiek ostáva nemenná. 

 
 

III. ZÁVERE�NÉ USTANOVENIA 
 

3.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom �.2 zostávajú v platnosti. 
3.2 Dodatok �.2  sa stáva neoddelite�nou sú�as�ou Zmluvy o dielo a je možné ho meni� písomnou formou po 

dohode oboch zmluvných strán. 
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3.3 Dodatok nadobúda platnos� d�om jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
3.4 Dodatok bol podpísaný na základe zákonnej možnosti § 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej 

zmluvy po�as ich trvania,  ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
�. 343/2015 Z.z., pod�a: 
      - bodu c) v znení „ potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávate� alebo obstarávate� 
nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvída� a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej 
dohody alebo koncesnej zmluvy“, 
a 
      - bodu e) nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy 
bez oh�adu na hodnotu tejto zmeny. 

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si pre�ítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom 
ho vlastnoru�ne podpisujú.  

3.6 Dodatok nadobúda platnos� d�om podpisu obidvomi zmluvnými stranami a ú�innos� d�om nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v súlade s § 5a Zákona �. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v jeho platnom znení a pod�a § 47a zákona �. 40/1964 Ob�iansky zákonník 
v jeho platnom znení. Zverejnenie je povinný vykona� Objednávate�, a to do 7 dní odo d�a podpísania tohoto 
Dodatku. 

3.7 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa dohodli vo všetkých �astiach dodatku a na dôkaz súhlasu s týmto 
dodatkom pripájajú podpisy svojich štatutárnych zástupcov. 

3.8 Dodatok je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) si ponechá Objednávate� a dve (2) 
Zhotovite�. 

3.9 Neoddelite�nou sú�as�ou Dodatku je: Príloha �. 2 Rozpo�et  
 

 
 V Bratislave, d�a 18.12.2023 
   
 

Objednávate�                                Zhotovite� 
V mene CSOŠE P. G. Frassatiho:               V mene MD4real s.r.o.: 
 
 
 
 
................................................................  .......................................................................... 
Ing. Mgr. Roumiana Mintcheva Karaivanova  Miroslav Polá�ek, konate� 














