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ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení. neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 
Zhotoviteľ:  

Obchodné meno:    Cronson s.r.o.   
So sídlom:     Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice    
Zastúpený:    Ing. Juraj Krajčovič, PhD., konateľ 
Oprávnený rokovať vo veciach:  
a) zmluvných     Ing. Juraj Krajčovič PhD., konateľ   
b) technických     Ing. Juraj Krajčovič PhD., konateľ  
IČO:     35942134    
IČ DPH:    SK2022035532    
DIČ:     2022035532    
Bankové spojenie :    VUB, a.s.   
IBAN:     SK54 0200 0043 0705 5055 
Zapísaný:    v Obch. reg. Okresného súdu Nitra oddiel Sro vložka číslo 16798/N 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

Objednávateľ: 
Obchodné meno:   Mgr. Júlia Kozáková -  PERINKOVO 
Adresa:    Chrenovec-Brusno 311, 972 17 Chrenovec-Brusno 
V jeho mene konajúci:   Mgr. Júlia Kozáková 
Bankové spojenie:                                  Tatra banka                      
IBAN:                                                    SK76 1100 0000 0026 1864 8190 
IČO:                                                   48228591 
DIČ:                                                    1121129262 
Internetová adresa:                                https://perinkovo.edupage.org/ 
     

(ďalej ako „objednávateľ“) 
 

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné 

strany“. 

Článok 1  

Preambula 

1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku obstarania zákazky v súlade s § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), 

vyhlásenom objednávateľom ako obstarávateľom zákazky dňa 23.01.2024, ktorého predmetom je „Prístavba 
materskej školy“, a to v obci Chrenovec – Brusno (ďalej len „Súťaž“). 

1.2 Nevyhnutným predpokladom účinnosti tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „Zmluva o PPM“), uzavretá medzi poskytovateľom 
finančných prostriedkov, ktorým je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „Poskytovateľ 
PPM“)., na základe výzvy: Zvýšenie kapacít materských škôl a objednávateľom, a to na základe jeho žiadosti.  

1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy, bude spolufinancovaná  z poskytnutého finančného 
príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu SR. 

Článok 2  

Úvodné ustanovenia 
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2.1 Objednávateľ je vlastníkom  objektov a priestorov, v ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v Čl. 
3 zmluvy (ďalej j len „Stavenisko“). 

2.2 Zhotoviteľ: 

a) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený 
uzavrieť túto zmluvu, 

b) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, 

c) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy 
Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však 
výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom 
znení, 

d) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu 
umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy, 

e) potvrdzuje a zodpovedá za to, že zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za 
podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými 
oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto 
zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická 
osoba, s ktorou zhotoviteľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na 
realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie diela. Táto 
osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi 
zhotoviteľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby 
dielo, resp. jeho časť realizoval sám. 

Článok 3  

Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Prístavba materskej školy“ (ďalej spolu len „Dielo“) v špecifikácii 

a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 14.02.2024, ktorá tvorí vo forme Prílohy 
č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou 
vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi 
odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť 
zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť zhotoviteľovi cenu Diela v 
zmysle tejto zmluvy. 

3.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie 
špecifikovanej touto zmluvou. Zhotoviteľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu 
Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie 
najmä/ale nie výlučne: 

a) Projektová dokumentácia 

b) Výkaz výmer 

c) Stavebné povolenie 

d) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela. 

 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu, s 
oceneným výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi 
objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú  súčasť  
tejto  zmluvy ako Príloha č. 2 a Výkaz  výmer tvorí  neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3. 

3.5 Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len 

„Stavebné povolenie“). 

3.6 Zhotoviteľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky a s platnými technickými a technologickými normami. 

3.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s 
Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer. 

3.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že:  
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a) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, 
Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné, 

b) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené  
doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním 
stanovenú cenu Diela. 

c) Zhotoviteľ  pred podpisom  zmluvy  zvážil  a odborne  posúdil  všetky  riziká spojené  s  realizáciou Diela, 
zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku 
(materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na 
odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby 
ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. Cena Diela odráža 
všetky podmienky staveniska. 

3.9 Zhotoviteľ  sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela  len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty 
kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými 
predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by 
boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude 
najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s 
podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné 
technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti 
a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami. 

Článok 4 

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo do 4 mesiacov od prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa 

dohodli, že vykonanie Diela bude zhotoviteľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov 
stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaným za podmienok podľa tejto zmluvy 

zhotoviteľom; v súlade s ním zhotoviteľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie 
pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska zhotoviteľom na 
základe písomného (resp. e -mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, 
pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou 
zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie 
pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre 
plnenie/splnenie povinnosti zo strany zhotoviteľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo 
rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového 
harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého 
zhotoviteľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa: 

a) oceneného Výkazu výmer doplnenom zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených 
vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom, 

b) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane 

grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu. Zhotoviteľ je povinný 

harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie 

oprávnenému zástupcovi objednávateľa (stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby v 

mesiaci pre nasledujúci mesiac. 

4.3 Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska bezodkladne od účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa 

písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná 

objednávateľom. O  odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Zhotoviteľ je povinný 

prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich 

(7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ so  zhotoviteľom písomne 

nedohodnú iný termín začatia prác. 

4.5 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných 

prác, povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a 

vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole. 
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4.6 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach 

nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. 

Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi maximálne 5 m x 2 m. 

4.7 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby 

v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 5 

Cena Diela a platobné podmienky 
 

5.1 Cena diela je výsledkom obstarania zákazky a 

5.2  

5.3  je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 

Cena bez DPH:  303 916,00 EUR  

DPH 20 %: 60 783,20 EUR  

Cena celkom vrátane DPH: 364 699,20 EUR  

5.4 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri 

realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a 

dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad 

rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na: 

a) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, 

nástroje, stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na 

bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a 

iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni zhotoviteľ,) 

a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na 

zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP); 

b) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; 

c) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade 

so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 

najmenej 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, 

meno projektanta, obchodné meno zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno 

zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne 

záväznými právnymi predpismi; 

d) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na 

pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne 

na strane zhotoviteľa a jeho subdodávateľov; 

e) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, 

náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to 

konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o 

odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní 

tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, doklady a 

certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú; 

f) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti 

zhotoviteľom; 

g) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické 

vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a po realizačné geodetické zameranie stavby Diela; 

h) nákladov na poistenie Diela; 

i) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných 

poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; 

j) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela; 
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k) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku; 

l) náklady na ochranu a stráženie Staveniska, 

m) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu kvalitu 
Diela počas plynutia záručnej lehoty; 

n)        náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu; 
o)        náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková 

doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); 
p)        náklady na projekt dočasného dopravného značenia, ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo 

jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC; 
q)        osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení 

Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor; 
r)        vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho 

zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska; 
s)        náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie); 
t)        náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo 

dopravnými mechanizmami zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na 
prípadné proti prašné opatrenia; 

u)        akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas 
kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky; 

v)        náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska; 

w)        náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko; 

x)        akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy. 

5.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je 
úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade 
vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. 
Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky 
pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ 
získal  všetky informácie a v ponúknutej  pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať 
zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie 
a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú 
cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré 
práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce 
nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej 
dohode zmluvných strán. 

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 

oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež 

dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke 

objednávateľa. 

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela nasledovne:  

a) na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom. Súčasťou faktúr sú dokumenty, ktoré 

zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou: 

• kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a 

dodávok, 

• fotodokumentácia priebehu vykonaných prác. 

Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa skutočne vykonaných prác, určených na základe finančného 

vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer (rozpočtu) – príloha č. 2 tejto Zmluvy.  

 

b) Zhotoviteľ môže vystaviť preddavkovú faktúru. V prípade využitia preddavkovej platby bude 

objednávateľ postupovať podľa platnej príručky a VZP Zmluvy o PPM. 

 

Objednávateľ uhradí preddavkovú faktúru len v prípade, ak dôjde k schváleniu preddavkovej faktúry 

zo strany Poskytovateľa PPM a objednávateľovi bude doručená správa od Poskytovateľa PPM na 

uskutočnenie preddavkovej platby. Následne vyhotoví zhotoviteľ faktúru, v ktorej zúčtuje poskytnutý 

preddavok ceny Diela. Súčasťou tejto faktúry budú dokumenty, ktoré zhotoviteľ predloží spolu s 

faktúrou: 
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• kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a 

dodávok, 

• fotodokumentácia priebehu vykonaných prác. 

 

V prípade neschválenia preddavkovej faktúry v zmysle tohto bodu 5.7 b) zo strany Poskytovateľa 

PPM zhotoviteľ vykoná storno preddavkovej faktúry a zostatok ceny Diela bude uhradený na 

základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom. Súčasťou faktúr sú vždy dokumenty, ktoré 

zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou: 

• kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a 

dodávok, 

• fotodokumentácia priebehu vykonaných prác. 

5.8 Podmienky fakturácie: 

a) zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry v zmysle bodu 5.7 vyššie;  

b) zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce, 

c) faktúra musí byť dokladovaná súpismi vykonaných prác, 
d) súpis vykonaných prác je zhotoviteľ povinný predkladať objednávateľovi na schválenie priebežne, 

najneskôr do 5. dní odo dňa uplynutia príslušného obdobia (kalendárny mesiac). K súpisu 

vykonaných prác za príslušné obdobie bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí 

do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému 

súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa objednávateľ v danej lehote k 

predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s 

jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu), v prípade ak objednávateľ preukáže, 

že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, 

námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované, 

e) všetky Súpisy vykonaných prác predložené zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, 

množstva a zoznamu prác, 

f) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisu vykonaných prác a/alebo vo výške 

nad rámec Súpisu vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác 

a/alebo rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze 

výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na 

jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a objednávateľ je 

oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankčný postih podľa tejto zmluvy a v prípade opakovaného 

takéhoto konania na strane zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy 

(opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát), 

g) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu, 
musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti 
faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

h) zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (t. j. všetky fakturované 
tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán). 

5.9 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej 

(oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa. 

5.10 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné 
záväzky voči svojim subdodávateľom a objednávateľ je tiež oprávnený požadovať od zhotoviteľa tiež 
preukázanie danej  skutočnosti. V prípade, ak zhotoviteľ  nebude mať  riadne zaplatené všetky svoje splatné 
záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej 
skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry 
vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany 
zhotoviteľa, alebo je objednávateľ  oprávnený  postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie 
platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a 
objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania. 

5.11 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je zhotoviteľ platcom DPH: Pre 
postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto 
zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na 
objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j ) zákona č. 222/2004 
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Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru podľa tej to zmluvy na 

sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 

12 písm. j)zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“ 

 

Článok 6  

Realizačná zábezpeka 

 
6.1 Realizačná zábezpeka sa nevyžaduje. 

 

Článok 7  

Naviac Práce 

7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za 

to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, 

pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom 

výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej 

dokumentácie a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým  stavebným  softvérom použitým 

zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto 

zmluvy. 

7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy, 
a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného 
súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky zhotoviteľa. Súčasťou 
ponuky zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s 
realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane 
prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, 
prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že 
sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže 
byť daný iba uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve nie je zhotoviteľ oprávnený 
naviac práce vykonať a fakturovať. Potreba Naviac Prác musí byť oznámená stavebnému dozoru bezodkladne  
a zapísaná do stavebného denníka v deň ich zistenia. Zhotoviteľ berie na vedomie, že lehota na schválenie 
dodatku zo strany objednávateľa je 7 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky 
potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s Článkom 5, bodom 5.3 zmluvy. 

7.3 Vykonané Naviac práce je zhotoviteľ  oprávnený fakturovať priebežne, počas realizácie Diela, v rozsahu 

skutočne vykonaných prác,  najneskôr však spolu s poslednou (záverečnou) faktúrou za Dielo. 

7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa  podmienok uvedených 

v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. V prípade,  ak  Naviac  práce 

požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom 

zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť pracovných dní, zmluvné strany 

pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac  

prác. 

 

Článok 8 

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti 
 

8.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, 

na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb 

8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení 

konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich 

možný vplyv na výšku ceny Diela. 

8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom, alebo projektantom. Rozsah práv a 

povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v osobitnom písomnom plnomocenstve. 

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to 
relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi 
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znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný 
byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade 
neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia 
objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ pre účel preukázania požadovaných znalostí 
stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (stavebný dozor v zmysle Prílohy 
č. 5 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu 
na Stavenisko v prípade zástupcu: 
a) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu 

pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby; 
b) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným 

zameraním pozemné stavby alebo ekvivalentu podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení; 

c) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu minimálne 
5 rokov v požadovanom odbore zhotoviteľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže životopisom; 

d) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú 

dobu realizácie Diela. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa 

dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a 

zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa ( stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov 

preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odseku 8.4 bodov  a) až d). 

Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje osoby vykonávajúcej stavebný 

dozor objednávateľa do Prílohy č. 5, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie 

výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov zhotoviteľa 

vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia 

použitého na každej dennej pracovnej zmene, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných 

prác počas pracovnej zmeny, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé 

príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby 

subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre 

vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne 

osoba definovaná v bode 2.2 (e) tejto zmluvy. Zástupca zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru 

objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi 

objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej 

okamžité riešenie je zástupca zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa 

na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania 

záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého 

denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote 

k záznamu zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom nesúhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby 

prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo 

strany zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo 

zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to 

najmä: 

a) Stavbyvedúci dodávateľa; 
b) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca; 

c) Projektant; 

d) Geodet a kartograf Diela; 

e) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán; 

f) Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy; 

g) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu. 

8.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na 

vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. 

Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr  tri (3) pracovné dni vopred. Ak si zhotoviteľ túto svoju 

povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. 

8.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť 
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hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu 

do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa 

dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 

8.9 Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať  navrhované  materiály a výrobky na  vzorkách  a predložiť v dostatočnom 

časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na 

odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. 

Zhotoviteľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich 

zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží zhotoviteľ písomné stanovisko – schválenie 

objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri 

realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. 

8.10 Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu 

pracujúcu pre zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska 

objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich 

povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe 

nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele 

bude zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady zhotoviteľa. 

8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať zhotoviteľa, aby bezodkladne, 
najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne 
ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného 
dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou 
oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, 
v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo 
v súlade s pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa 
bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude 
zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) 
pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady zhotoviteľa. Odvolaním subdodávateľa zo 
Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela. 

8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto 

delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej 

forme a voči zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, 

kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním 

má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám. 

8.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich 
svoju činnosť pre zhotoviteľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju 
činnosť pre subdodávateľov zhotoviteľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré 
odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a 
pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné 
platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné 
pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v 
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. 
oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a 
strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch. 

8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy, neporuší zákaz 
nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o nelegálnom 
zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od 
zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva 
prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ 
neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný 
objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania. 

8.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz 

nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o 

nelegálnom zamestnávaní. 

8.16 Zhotoviteľ podpisom  tejto zmluvy výslovne  prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, 
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ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom 

zamestnávaní zo strany zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi 

vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej 

výzvy zo strany objednávateľa. 

8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať 

pracovníkom  zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, 

ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo 

ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, 

alebo ak hrozia iné vážne škody. 

8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie: 

a) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených 
stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť 
plnenia Diela 

b) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých 
alebo daných k vykonaniu diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii). 

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne 
informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu 
Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny 
vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a 
ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa 
chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby 
odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený 
prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotoviteľ ale nie je oprávnený na 
zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na 
Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela 
nedotknutých Nedostatkom/Chybou je zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V 
prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstarať odborné stanovisko 
projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva. 

8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom 

harmonograme, je zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. 

zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu. 

 

Článok 9 

Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov 

9.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu 

Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 7:00 do 

18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ potvrdí 

písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. 

9.3 Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, 

konštrukcií a technológií. Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady 

o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, 

najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia. 

9.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela 

objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych 

subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: 

a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, 

priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail), 

b) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, 
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c) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, 

d) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak 

také sú, 

e) záväzné vyhlásenie zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora (RPVS), ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona 

č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a že zostane zapísaný v RPVS počas celej platnosti zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne 

aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať 

oprávnená osoba objednávateľa na základe zhotoviteľom predložených informácií / dokladov. 

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia 

prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do 

desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu 

subdodávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa 

rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia 

informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia 

oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia 

zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať 

sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné 

rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácii podľa tohto 

bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo 

nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. 

Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve. 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho 

doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie je podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je 

potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého 

kapacity/zdroje zhotoviteľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o 

verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne 

odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a zhotoviteľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je 

podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 

1.3. 

9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia 

týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ 

dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený: 

9.6.1 dlžnú sumu namiesto zhotoviteľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí zhotoviteľa najmenej 
desať (10) pracovných dní vopred. Ak zhotoviteľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia 
objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho 
záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamieta. Námietky 
podľa predchádzajúcej vety môže zhotoviteľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči 
subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania zhotoviteľa s 
jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa 
tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len 
na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni 
objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi. 
Ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, 
vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej zhotoviteľom v priebehu realizácie Diela v súlade s 
Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objednávateľ poníži 
nasledujúcu faktúru, resp. faktúry, vystavenú/vystavené zhotoviteľom. 
V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú 
sumu, vyplývajúcu z konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto 
zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto 
zmluvy, 
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9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, 

na ktorých zaplatenie vznikol zhotoviteľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a 

to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ 

v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za 

Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, 

že peňažný záväzok subdodávateľa voči zhotoviteľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak 

zanikol, 

9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k zhotoviteľovi nasledovnú kontrolu: 

9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov, 

9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr.  povinné predkladanie 

zostáv záväzkov), 

9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi, 

9.6.3.4 požadovať od zhotoviteľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole. 

 

9.6.4 Zhotoviteľ je povinný: 

a) pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela 
zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku, zabezpečiť, aby zmluvy na všetkých stupňoch 
subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej 
strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane, 

b) umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez 
porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči zhotoviteľovi, 

c) informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia 
podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi, 

d) najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť 
objednávateľovi čestné prehlásenie, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho 
subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, 

9.7 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, 

aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane 

záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. 

9.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a 

zariadení a ich presun na Stavenisko. 

9.9 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať 
pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve zhotoviteľa k vyčisteniu 
Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo 
vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania 
Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu 
zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zhotoviteľ podpisom zmluvy prehlasuje, 
že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvu bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho 
bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác. 

9.10 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to 

v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým 

alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie. 

9.11 Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Zhotoviteľ nesmie pri výkone 

stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii. 

9.12 Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci zhotoviteľa je povinný viesť 

o prácach stavebný denník. 

9.13 Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na 

Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry 

vystavenej objednávateľom. 
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9.14 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného 

odkladu objednávateľovi. 

9.15 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s 

ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. 

z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

9.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, 

prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na 

Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne dokončené, 

odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe 

Preberacieho protokolu. Zhotoviteľ prehlasuje, že pracovníci zhotoviteľa budú pred nástupom na Stavenisko 

oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými 

predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy. 

9.17 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich 

zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov. 

9.18 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, 

že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v 

zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení. 

9.19 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s 

objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, autorský dozor, stavebný 

dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok 

spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti. 

9.20 Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej 

poistnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo, a to: 

a) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným 
výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného 
alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo 
výške ceny Diela; 

b) poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, 
zariadenia, prístroje, nástroje atď.); 

c) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich 

má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela; 
d) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania 

zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenia 

na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri 

zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách, či vo všeobecných poistných podmienkach 

viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia, či výluky z poistenia, ktoré by marili 

účel poistenia vo vzťahu k Dielu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky 

uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poistné 

zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych 

dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť 

dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa. 

Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, 

pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody 
spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady 
vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí 

zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v 

zmysle ich zodpovednosti. 

9.21 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne 
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ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky, okrem skúšky podľa bodu 9.24. 

9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či sa realizácia Diela 

vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou 

dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov. 

9.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 
1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých zhotoviteľ predložil 
objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania 
ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne 
a včasné splnenie povinností zhotoviteľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe 
kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je zhotoviteľ povinný túto zmenu oznámiť 
objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou 
kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinnosti zhotoviteľa bude 
považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 

Článok 10  

Odovzdanie a prevzatie Diela 

10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotoviteľom objednávateľovi vo forme 

protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela a to najneskôr do štyroch (4) mesiacov odo dňa 

účinnosti tejto zmluvy podľa Časového harmonogramu. Predmetom odovzdania zhotoviteľom a prevzatia 

objednávateľom bude Dielo ako celok. 

10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie 
objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí termín 
odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie 
Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela 
zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, dodávateľ je 
povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme 
výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému 
a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade 
zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku. 

10.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu 

sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len 

„Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie 

výlučne: 

a) projekty skutočného vyhotovenia Diela v čiernotlači všetkých dielčich profesíí, ako aj v digitálnej forme vo 
formáte DWG a PDF; 

b) stavebný denník; 

c) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku; 

d) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute; 

e) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných 
orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení 
vonkajších vplyvov,  

f) záručné listy v kópii; 
g) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok; 

h) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení; 

i) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej 
legislatívy Slovenskej republiky. 

Ak nepredloží/nedoloží zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo 

za dokončené a schopné odovzdania. 

10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú 

svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť 

objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi 

technológií. 
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10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, zhotoviteľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich 

(5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 10.4 tohto 

Článku. Po tejto lehote ponechá zhotoviteľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na 

odstránenie vád a nedorobkov Diela. 

10.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne: 

a) základné údaje o Diele; 

b) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela; 

c) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela; 

d) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); 

e) prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá; 

f) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán; 

g) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba. 

10.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané. 

10.8 V prípade, ak zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ povinný 

takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo 

dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť 

predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli 

ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže 

súhrne presiahnuť dva (2) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; zhotoviteľ bude o 

prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté. 

 

Článok 11  

Miesto zhotovenia Diela 

11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že zhotoviteľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa 

dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza 

v rozsahu, v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša zhotoviteľ. Dielo bude realizované 

v katastrálnom území obce Chrenovec Brusno. 
 

Článok 12 

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, 

Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov 

počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, 

že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám 

platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými 

technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami 

špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými 

právnymi predpismi. 

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré 

sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho 

povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy. 

12.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat 

(60) mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) 
je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu 

s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. 

Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými 

stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a 

Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a 

nedorobkov. 

12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho 

časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád 
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a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová 

Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. 

12.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko 

a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a 

relevantných ustanovení Obchodného zákonníka. 

12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v 
lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, 
ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady 
objednávateľom. V prípade havarijného stavu je zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie 
je opraviteľná, zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do 
dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak zhotoviteľ neodstráni vady, za 
ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej 
ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 
Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním 
nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za 
odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu. 

Článok 13  

Zachovanie dôvernosti informácií 

13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho 

súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou 

svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej 

strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda 

materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, 

alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o 

obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo 

iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane 

informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie 

sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona 

o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje 

sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu. 

13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie: 

a) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti 
so zmluvou; 

b) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne 
spracovávanie dát; 

c) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na 
riadnu archiváciu zmluvy; 

d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán; 

e) ak to ustanovuje osobitný právny predpis; 

f) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane zhotoviteľa, na 
ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje. 

 

Článok 14  

Podstatné porušenie zmluvy 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený 
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odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie: 

a) zhotoviteľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 písm. e) tejto zmluvy pri 
realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; 

b) alebo zhotoviteľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, 
bode 4.3 tejto zmluvy; alebo zhotoviteľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa 

Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote 
ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; 

c) alebo zhotoviteľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je zhotoviteľ v 
omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) 
kalendárnych dní; 

d) alebo je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z 
technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa 
termínov uvedených v Časovom harmonograme; 

e) alebo zhotoviteľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného 
v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti zhotoviteľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 
tejto zmluvy; 

f) alebo zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené 
Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; 
alebo zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, 

porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí 

dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo 

g) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa 
(zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo 

h) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej 
lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je 
objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. 
Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo 

i) zhotoviteľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 
3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo 

j) zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.3 a/alebo bodu 6.4 
tejto zmluvy; alebo 

k) zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo 
zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, 
bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a 
viackrát); alebo zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 
8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 
2 a viackrát); alebo 

l) zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo zhotoviteľ 
neoprávnene čiastočné a/alebo zhotoviteľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia 
špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší 
povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 
9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 
2 a viackrát); alebo 

m) zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo 
zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo 
zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo voči 
zhotoviteľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na 
začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté 
reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie 
alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok 
zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane 
počas realizácie Diela 

n) zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy. 
 

Článok 15  
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Sankcie 
15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách: 

a) v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, 
bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR 
bez DPH (sto eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, 

b) v prípade omeškania zo strany zhotoviteľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Článku 10, bodu 
10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR bez DPH (sto eur) za každý deň omeškania zhotoviteľa počnúc ôsmym 
(8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou 
nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. g) 
tohto bodu zmluvy, 

c) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a 
prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa koordinačných porád a 
kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi 
nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za každé jednotlivé 
nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane, 

d) v prípade preukázateľného nedodržania povinností zhotoviteľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti zhotoviteľa ustanovenej alebo vyššie 
neupravenej  podľa  osobitných  požiadaviek  na  realizáciu  Diela  (a  to  najmä/nie  výlučne s odkazom na 
Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 
200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade 
pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane, 

e) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR bez DPH (tristo eur) za každé 
jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane, 

f) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela zhotoviteľom podľa Časového harmonogramu v 
zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny Diela za každý aj začatý 
deň omeškania, max. Však do výšky 10 % z ceny Diela.  

g) v prípade, ak zhotoviteľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.4 tejto zmluvy, 
vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR bez DPH (dvesto eur) 
za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia 
povinnosti, 

h) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými 
stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na 
zmluvnú pokutu vo 100,-EUR bez DPH (dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa 
úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov, 

i) v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované 
objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú 
pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH (dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného 
odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov, 

j) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká 
objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 600,- EUR bez DPH (šesťsto eur) za 
každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti. 

15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej 
pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom zhotoviteľovi, v 
ktorom objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na 
zmluvnú pokutu. Ak sa zhotoviteľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa dopustí 
identického porušenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí 
bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení 
identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na 
základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie 
zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia 
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predmetnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi. Objednávateľ má právo použiť na úhradu zmluvnej pokuty 
bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy. 

15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu 
škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo 
vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou. 

15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči zhotoviteľovi má 
zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej 
nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky 
z omeškania na základe výzvy zhotoviteľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce 
ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo 
dňa doručenia predmetnej výzvy zhotoviteľa objednávateľovi. 

Článok 16 

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy 
16.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska: 

a) oznámi zhotoviteľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho 
mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na 
poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby zástupcovi 
objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby) 

b) doručí zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa 

s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva. 

 

Článok 17 

Povinnosti zhotoviteľa po uzatvorení zmluvy 

17.1     Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska: 

a) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi zhotoviteľa, ktorá bude konať v jeho mene 
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú 
osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi 
zhotoviteľa najneskôr 3 dní pred uskutočnením  zmeny), 

b) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene zhotoviteľa 
s presným vymedzením jeho kompetencií, 

c) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady zhotoviteľa s poverením objednávateľa vykonávať 

funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú zhotoviteľ preukáže 

predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného 

dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP 

týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie 

predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom zhotoviteľ môže preukázať splnenie tejto 

podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi zhotoviteľ 

informáciu o zmene osoby koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych 

dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby). 

 
Článok 18 

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov 
 

18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorý bude 

tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť, len ak jeho obsah nebude: 

a) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy, 

b) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

c) znevýhodňovať objednávateľa, 

d) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam. 
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18.3 Dodatok/dodatky sú platné  dňom ich podpísania zmluvnými stranami a účinné dňom ich zverejnenia na 

webovom sídle objednávateľa, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr. 

Článok 19 
Iné ustanovenia – podmienky 

19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť 

ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov 

platných v Slovenskej republike. 

19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení 

zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade 

nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným 

súdom v sídle objednávateľa. 

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť 

a účinnosť samotnej zmluvy. 

19.4 Ak je zhotoviteľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi 

predpismi platnými v Slovenskej republike. 

19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a 

dokumenty doručené zhotoviteľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a 

dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom 

zhotoviteľovi, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

Článok 20 

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody 

ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozväzovacia podmienka 

    20.1    Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obi dvoma zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom  

splnení nasledovných podmienok : 

a) nadobudnutie účinnosti Zmluvy o PPM a  

b)  kupujúcemu budú preukázateľne pridelené finančné prostriedky na krytie nákladov na nadobudnutie 

predmetu zmluvy; 

20.2      Zmluva sa končí: 

a) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním 
zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite 
a stanovených lehotách, 

b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako 
podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia 
zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej 
primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže 
odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na 
splnenie povinnosti/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní, 

c) nenaplnením odkladacej podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy 
ustanovených podľa bodu 20.1 tohto Článku a to ani do 24 mesiacov odo dňa platnosti 
zmluvy, 

d) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 
1.3 zmluvy. 

20.3.   Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.2 písm. b) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od   

  zmluvy zhotoviteľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy  

  je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

20.4.   Dôsledky odstúpenia od zmluvy: 

a) objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať 
všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“, 

b) zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do 
piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“, 
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c) zhotoviteľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, 
akým je stanovená cena Diela, 

d) zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje 
„Čiastkovú konečnú faktúru“, 

e) zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich 
(15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“, 

f) zhotoviteľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 
10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, 
ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti 
nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“, 

g) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky 

náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy. 

20.5. Zmluva sa ukončí aj: 

a) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa 
vyžaduje: 

- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme, 

- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a 
vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy, 

b) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak 

ku dňu jej podpísania. 

20.6. Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä: 

a) dôvody ukončenia zmluvy, 
b) termín ukončenia zmluvy, 
c) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy, 
d) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú 

oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy. 

Článok 21  

Záverečné dojednania 

21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej 

zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. 

21.2 Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty 

súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady. 

21.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy o PPM medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom, a to oprávnenými 

osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Vykonávateľ, resp. Poskytovateľ PPM, 

b) Sprostredkovateľ, 

c) Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA), 

d) Úrad vládneho auditu, 

e) Ministerstvo financií SR, 

f) Najvyšší kontrolný úrad SR,  

g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

h) Protimonopolný úrad SR, 

i) Európska komisia, 

j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),  

l) Európsky dvor audítorov (EDA), 

m) Európska prokuratúra (EPPO), 

n) Úrad pre verejné obstarávanie, 
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a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov. 

21.4 Zhotoviteľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok 

uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené. 

21.5 Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom 

obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je 

povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné 

iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Európskeho 

súdneho dvora.  

21.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka. 

21.7 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnu, 

technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie. 

21.8 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa 

/zhotoviteľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody. 

21.9 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej 

hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe. 

21.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ 

nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom 

obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky 

zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi 

(najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) zhotoviteľ 

namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky. 

21.11 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia 

podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na 

adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou 

aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie 

v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje 

deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na 

e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje 

deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na 

pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti 

odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 

podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

21.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne 

určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu 

vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom 

potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

21.13 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre 

objednávateľa. 

21.14 Prílohami tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa / návrh na plnenie kritérií zo Súťaže 

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 

Príloha č. 3 - Výkaz výmer 

Príloha č. 4 - Zoznam známych subdodávateľov 

Príloha č. 5 - Kontaktné osoby objednávateľa  

Príloha č. 6 - Časový harmonogram prác 
 
Chrenovec - Brusno, dňa 27.2.2024 V Ludaniciach, dňa 26.2.2024 

 
Za objednávateľa: 
 Za zhotoviteľa: 

........................................................ ...................................................... 
Mgr. Júlia Kozáková -  PERINKOVO Ing. Juraj Krajčovič, PhD., Cronson, s.r.o.   


